

**МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»**

Приказ

от «25» апреля 2023 года

№157

**Об организации работы по введению федеральных основных
общеобразовательных программ**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказа МКУ от 25 апреля 2023 года №514 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Белгородской области», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ **приказываю:**

1. Осуществить введение федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, не позднее 01 сентября 2023 года.

2. Назначить координаторами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на уровне образовательной организации заместителей директора Афанасову Людмилу Владимировну, Опанасенко Светлану Николаевну, Пизову Татьяну Григорьевну

3. Утвердить состав рабочей по сопровождению введения федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования:

- Афанасова Людмила Владимировна, заместитель директора
- Пизова Татьяна Григорьевна, заместитель директора, руководитель методического объединения
- Опанасенко Светлана Николаевна, заместитель директора
- Жигулина Елена Николаевна, Рыбальченко Ольга Михайловна, Ковалева Ирина Борисовна, Боговенко Елена Михайловна, Воробьев Владислав Николаевич, Забусова Нина Васильевна, Артеменко Инна Владимировна, руководители методических объединений

4. Утвердить план-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (приложение)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



А.Н. Гуров

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования**

<i>№п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Ожидаемые результаты</i>
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Назначение школьных координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	апрель 2023 года	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
1.2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель - август 2023 года	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
1.3	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель – май 2023 года	Школьные координаторы	Проведена оценка готовности и выявлены дефициты
1.4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
1.5.	Организация работы школьной системы	апрель - август 2023	Руководитель ОО, школьные координаторы	Обеспечен промежуточный контроль

	контроля готовностик введению ФООП	года		готовности введения ФООП
2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование школьного плана- графика мероприятийпо введению ФООП	апрель 2023 года	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООПна школьном уровне
2.2.	Определение дефицитов при организации условийреализации ФООП	апрель - май 2023 год	Руководитель ОО	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
2.3.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	август 2023 года	Школьные координаторы, члены рабочей группы	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
2.4.	Приведение локальных актов всоответствие с ФООП	август 2023 года	Руководитель ОО, школьные координаторы	Локальные акты соответствуют законодательству
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	апрель - август 2023 года	Руководитель ОО, школьные координаторы	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

3.2.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	май - июнь 2023 года	Руководитель ОО, школьные координаторы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.3.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	апрель - август 2023 года	Руководитель ОО, школьные координаторы	Снижена нагрузка на учителя- предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
3.4.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП	август 2023 года	Руководитель ОО	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
4. Кадровое обеспечения введения ФООП				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель – сентябрь 2023 года	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы обучения педагогических
5. Мониторинг готовности к введению ФООП				
5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	апрель 2023 года	Школьные координаторы	Обеспечена система готовности к введению ФГОС

5.2.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	апрель – июнь 2023 года	Школьные координаторы	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП	апрель – август 2023 года	Школьные координаторы	Обеспечение доступности и открытости информации